
附件

2021年第三季度市区成品住宅工程联合巡查暨施工现场预拌混凝土

质量检查发现的主要违规行为通报
	日期
	区域
	项目名称
	责任主体
	类别
	主要违规行为
	违反法律、法规、规范性文件、强制性标准

	9.15
	通州区
	R2020-023地块建设项目
	建设单位：南通力洲置业有限公司

监理单位：南通中房工程建设监理有限公司

施工单位：南通明恒建设工程有限公司
	市场
	工程未取得施工许可证，桩基提前开工建设
	《中华人民共和国建筑法》第七条

	
	
	
	
	
	农民工工资发放未约定相关协议条款
	《农民工工资管理条例》第二十四条

	
	
	
	
	
	安监备案总监代表未常驻现场
	《建设工程质量管理条例》第三十七条

	
	
	
	
	
	土方开挖清运未办理分包报审，分包单位现场管理组织机构不健全
	《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十一条

	
	
	
	
	质量
	叠合板未按图纸预留孔洞，施工现场随意开孔直径200mm
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第9.2.4条

	
	
	
	
	
	楼层外飘窗和设备平台钢筋节点施工与图纸不符
	混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.4.4条

	
	
	
	
	
	监理单位未配备氯离子检测仪，未按规定建立氯离子检测台账，未每月到混凝土公司对砂进行见证取样检测
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	
	部分牛腿箍筋未按照图纸进行绑扎，箍筋间距与图纸不符
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.5.3条

	
	
	
	
	
	抽查部分钢筋原材未见进场复试报 告，存在未检先用现象
	《建设工程质量管理条例》第三十一条

	
	
	
	
	安全
	21#楼电梯井口、楼梯临边、平台口无临边防护；后浇带未覆盖；28#楼六层以上临边防护缺失（特别是待安装施工电梯位置）
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.13.3条、

	
	
	
	
	
	21#楼外架连墙件设置偏少，偏离主节点，扣件拧紧力矩过小（8.5N.m），外架防护未超出作业层，无防雷措施；个别部位临边防护缺失、少数翻板未及时恢复、金属防护网片未可靠固定、少数附墙支承固定螺栓偏短
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.2条、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 第4.4.7条、第4.4.5条

	
	
	
	
	
	21#楼自由端超高；水平杆、扫地杆不全；无剪刀撑；扣件拧紧力矩过小（8.4N.m）
	《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.3.2条、《建筑施工安全检查标准》JGJ59 -2011第3.12.3条

	
	
	
	
	
	二级箱无出线接线端子板、出线无PE线、接地无效；安装设备无专用电箱、无PE线、无接地；部分钢筋加工机械无试跳记录；吊具钢丝绳绳卡方向错误；
	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46第8.1.13条、第8.1.3条

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第7.1.2条

	
	
	
	
	
	临边防护栏杆立杆间距过大；局部临边防护缺失；堆载距离坑边过近，局部有变形；无排水措施
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.13.3条、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120第3.7.2条、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009第6.3.9条

	9.15
	通州区
	R2021-003地块建设项目
	建设单位：南通兆祥房地产开发有限公司
监理单位：南通城市建设项目管理有限公司

施工单位：江苏南通二建集团有限公司
	市场
	工程未取得施工许可证，桩基提前开工建设
	《中华人民共和国建筑法》第七条

	
	
	
	
	
	农民工工资发放未约定相关协议条款
	《农民工工资管理条例》第二十四条

	
	
	
	
	
	PC吊装专项方案施工单位安全负责人未经审核签字，监理部未识别
	《建设工程监理规范》GB/T50319第5.5.3条

	
	
	
	
	
	土方开挖运输、机电安装、塔吊安拆、劳务分包未及时报监理部、建设单位审批
	《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第九条

	
	
	
	
	
	水电班组徐剑有考勤信息未见农民工工资发放台账信息
	《农民工工资管理条例》第31条

	
	
	
	
	质量
	部分剪力墙竖向钢筋偏位严重
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.5.3条

	
	
	
	
	
	混凝土楼梯施工缝留设位置错误
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第7.4.2条

	
	
	
	
	
	润管砂浆无回收记录
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	
	现场未进行混凝土回弹自检
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	
	楼梯间剪力墙上下接头偏位漏浆
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2条、8.3条

	
	
	
	
	安全
	5#塔吊未配置专用电箱；3#塔吊专用电箱设置在地下室；吊斗吊耳偏短，钢丝绳锈蚀严重
	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条

	
	
	
	
	
	基坑边荷载（盘圆、裸土）过多；局部临边防护缺失；无排水措施；上下梯道设置不足
	《建筑基坑支护技术规程》JGJ120第3.7.2条、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009第6.3.9条

	
	
	
	
	
	立杆自由端超高；水平杆件不全；扫地杆不全；未设置剪刀撑；后浇带支撑不到位，局部无支撑
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.13.3条、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120第3.7.2条、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009第6.3.9条

	
	
	
	
	
	地下室顶板施工作业面无临边防护栏杆
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.13.3条

	9.16
	海门区
	CR20021地块建设项目
	建设单位：南通万秦房地产有限公司
监理单位：安徽省建科建设监理有限公司

施工单位：江苏建业建设集团有限公司


	市场
	工程未取得施工许可证，桩基提前开工建设
	《中华人民共和国建筑法》第七条

	
	
	
	
	
	农民工工资发放未约定相关协议条款
	《农民工工资管理条例》第24条

	
	
	
	
	
	现场监理部人员变更未及时办理书面变更手续，未经建设单位确认
	《建设工程质量管理条例》第三十七条

	
	
	
	
	
	监理日志记录要数不全，当日签发的联系单、通知单未及时记录
	《建设工程监理规范》GB/T50319第7.2.2条

	
	
	
	
	
	部分分包班组未提供农民工工资发放台账
	《农民工工资管理条例》第31条

	
	
	
	
	
	现场安全员未满足施工合同约定配备
	《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知》第十三条

	
	
	
	
	质量
	8#楼梯间剪力墙接头漏浆，12层东单位客厅少数区域混凝土不密实
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2条,8.3条

	
	
	
	
	
	8#楼7层楼面、飘窗部位钢筋缺失垫块
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.5.2条

	
	
	
	
	
	润管砂浆无回收记录
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	
	现场未进行混凝土回弹自检
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	安全
	地库西侧钢板桩有变形
	《建筑基坑支护技术规程》JGJ120第3.8.7条、《江苏省危大工程实施细则》

	
	
	
	
	
	剪刀撑与架体扣接点偏少；防雷接地点偏少
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.2条、

	
	
	
	
	
	进楼层上方缺防护；7#楼东侧悬挑卸料平台副绳过松；绳卡数量偏少，绳头长度偏短
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80《起重机械安全技术规程》第4.2.1.5条

	
	
	
	
	
	地下室顶板施工作业面电梯洞口无临边防护栏杆
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.13.3条

	
	
	
	
	
	预拌砂浆机传动部位无防护；少数钢筋加工机械未搭设防护棚
	《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.2条

	
	
	
	
	
	现场二级箱以下未引出PE线；钢筋加工场等电位接地无效；降水电箱无漏电保护；圆盘锯开关箱漏电参数不明；电焊机未见专用开关箱，二次侧接线端无防护
	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.8条、第8.2.10条

	
	
	
	
	建材

（海门南旭）
	使用不合格材料（基坑砂），影响混凝土力学性能、长期性能和耐久性能
	《关于混凝土中禁止使用粉细砂的通知》通质监〔2021〕29号文

	
	
	
	
	
	部分原材料试验不做（水泥安定性、凝结时间），其余参数检测不规范
	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011第8、9条；《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012

	
	
	
	
	
	砂率超规范要求，未见混凝土配合比验证资料；未提供混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的检测数据
	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011第7.4.2条

	
	
	
	
	
	试验室人员配备不满足要求
	《省住房城乡建设厅关于加强建设工程预拌砼及预制构件质量管理工作的通知》苏建质安〔2013〕276号文附件2

	9.16
	海门区
	海门麓园项目
	建设单位：海门市海康置业有限公司
监理单位：南通市泛华建设监理有限责任公司

施工单位：江苏龙信建设有限公司


	市场
	工程未取得施工许可证，桩基提前开工建设
	《中华人民共和国建筑法》第七条

	
	
	
	
	
	部分工人月工资发放不足额
	《农民工工资管理条例》第29条

	
	
	
	
	质量
	润管砂浆无回收记录
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	
	混凝土公司抽检砂氯离子含量的台账不全
	《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》通住建质〔2020〕178号文

	
	
	
	
	安全
	局部悬挑脚手架硬隔离未及时恢复；落地架斜道上方缺防护棚、无剪刀撑、防滑条
	《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.7条

	
	
	
	
	
	落地卸料平台无水平剪刀撑；首步未设置连墙件；未挂设验收合格牌、限载量化牌
	《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6条

	
	
	
	
	
	少数电梯井防护门未及时恢复、未可靠固定
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.2.2条

	
	
	
	
	建材

（海门予鼎）
	水泥安定性、凝结时间未检，其余参数检测不规范
	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011第8、9条





