附件１：

南通旅游项目建设三年行动计划任务分解表
	编号
	工作任务
	责任单位

	1
	加快濠河两岸文化旅游功能开发，沿岸增加酒吧、餐饮、艺术馆等休闲设施，强化现代休闲功能，加快环濠河博物馆群建设，提升文化品位，力争建成国家5A级标准的旅游区。
	市建设局、规划局、旅游局、文化局、濠河管理处

	2
	启动五山整体开发，建成开放滨江公园、园博园,完善军山景区。完成风景区核心区开发，不断优化休闲度假功能，力争建成国家5A级标准的旅游区。区内新建五星级标准饭店一个。
	崇川区政府

	3
	加快五水公园建设。大生一厂建成国家工业旅游示范点。区内新建四星级标准饭店一个。
	港闸区政府

	4
	基本完成苏通大桥和老洪港景区的建设，加快商务接待设施建设，力争建成一个4A级标准的旅游区和一个四星以上标准饭店。
	开发区管委会

	5
	启动青墩遗址保护开发，发展里下河水乡旅游。建设老坝港旅游区，发展海滨旅游。七战七捷纪念馆建成3A级旅游区，动工新建四星级标准饭店一个。
	海安县政府

	6
	完成水绘园扩建和东大街改造工程。加快定慧寺、集贤里和城河景区建设。提升深化长寿旅游产品。发展农家乐项目。加快长青沙旅游开发。水绘园建成4A标准旅游区，动工新建四星级标准饭店一个。
	如皋市政府

	7
	加快洋口渔港旅游开发，大力发展渔家乐海洋旅游。建设海上迪斯科景区。
	如东县政府

	8
	加快开沙岛旅游开发，创建省级旅游度假区。推进通州湾博览园项目。开发石港古镇旅游。培育家纺产品的旅游购物功能。建成四星级标准饭店一个。
	通州市政府

	9
	以滨江度假休闲带建设为龙头，积极引入大型主题娱乐项目。加快常乐镇旅游开发。江海风情园建成3A级旅游区。
	海门市政府

	10
	以吕四和圆陀角为两翼，加快旅游项目建设，吸引大型现代体育休闲项目和大型主题公园落户。圆陀角力争建成4A级标准的旅游区。加快吕四镇旅游开发。建成五星级标准饭店一个。
	启东市政府

	11
	在市区主要景区、商业街区、宾馆和重要名人故居完善城市多语标识系统（路标、指示牌和说明牌）和公共信息图形符号。
	市旅游局、公安局


附件２：

南通旅游项目建设2006年工作任务分解表
	编号
	工作任务
	责任单位

	1
	建成滨江公园和山水间生态旅游项目一期工程。积极配合园博园和军山护山河项目开发建设。五星级酒店项目年内开工。
	崇川区政府

	2
	牵头编制完成五水公园总体规划，并争取开工建设。星级酒店项目年内开工建设。
	港闸区政府

	3
	编制完成苏通大桥景区总体规划并对外招商，实现启动项目开工建设。老洪港景区完成开发规划。世外桃源休闲农庄建成国家农业旅游示范点。中央商务区酒店项目年内开工。
	开发区管委会

	4
	编制七战七捷纪念馆扩建规划。完成青墩新石器遗址保护利用规划和建设,充实完善海滨之旅。
	海安县政府

	5
	按照4A标准加快水绘园工程扩建。做好大寿星园3A级创建工作。启动顾庄旅游农业建设。编制完成长青沙生态园总体规划。四星级酒店项目年内竣工交付使用。
	如皋市政府

	6
	确定迁址后的海上迪斯科景区用地范围，并完成项目总体规划，年内完成配套服务区建设，初步形成接待能力。金蛤岛项目建成国家农业旅游示范点。
	如东县政府

	7
	编制完成开沙岛总体规划，确保二期工程开工建设。加快推进通州湾国防博览园项目。完成石港古镇旅游开发规划编制工作。
	通州市政府

	8
	加快蛎蚜山旅游开发，年内完成栈桥一期工程施工。家纺城创建为国家工业旅游示范点。做好快活林3A创建工作。
	海门市政府

	9
	确定圆陀角旅游区的用地范围，完成总体规划的编制。积极培育吕四渔家乐项目。五星级酒店项目年内开业。
	启东市政府

	10
	制定相关政策和工作计划，大力开展乡村游项目建设。
	市农业局

海洋与渔业局

	11
	南通博物苑创建4A级旅游区，年内通过省级初验。
	市文化局

	12
	南通城隍庙建成3A级旅游区。
	市宗教局

	13
	做好城市博物馆3A级旅游区创建工作，年内通过省级初验。
	市规划局

	14
	珠算博物馆建成3A级旅游区。
	市财政局
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